

Gestion de projet agile avec Scrum

RS3680 · RS · Publiée

L'essentiel

Code(s) NSF	310
Formacode(s)	32135, 31024
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	31/12/2021

Certificateur(s)

UNOW · SIRET : 79302506500046

Partenaires habilités

1 organisme habilité, d'après la liste publiée par France compétences : 1 à former et organiser l'évaluation.

Organisme	SIRET	Habilitation
L'AGILISTE	84080700200018	Former et organiser l'évaluation

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Il s'agit principalement de certifier la capacité des personnes formées à mettre en œuvre une démarche projet et des méthodes agiles dans leur entreprise, en s'appuyant sur la méthodologie Scrum. Celle-ci est notamment utilisée en développement logiciel, et plus largement, en développement de produit.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

La certification recouvre cinq compétences-clés :

1. Identifier les opportunités d'innovation dans son entreprise, afin de concevoir des projets en accord avec sa stratégie.
2. Planifier et piloter un projet innovant en méthode agile SCRUM au sein de son entreprise, afin de faciliter sa réalisation en conformité avec le cahier des charges.
3. Gérer en méthode agile SCRUM les aléas et les changements en cours de réalisation du projet en vue de limiter les dérives de délais et de budget par rapport au cahier des charges.
4. Définir les indicateurs de suivi et mettre en place des tableaux de bord en méthode agile SCRUM afin d'optimiser le suivi du projet et d'assurer son succès.
5. Identifier et hiérarchiser les risques liés à un projet, en vue de prévenir ceux-ci et de mettre en place les parades appropriées.

Évaluation de la totalité des cinq compétences-clés :

1. Identifier les opportunités d'innovation dans son entreprise, afin de concevoir des projets en accord avec sa stratégie.
2. Planifier et piloter un projet innovant en méthode agile SCRUM au sein de son entreprise, afin de faciliter sa réalisation en conformité avec le cahier des charges.
3. Gérer en méthode agile SCRUM les aléas et les changements en cours de réalisation du projet en vue de limiter les dérives de délais et de budget par rapport au cahier des charges.
4. Définir les indicateurs de suivi et mettre en place des tableaux de bord en méthode agile SCRUM afin d'optimiser le suivi du projet et d'assurer son succès.
5. Identifier et hiérarchiser les risques liés à un projet, en vue de prévenir ceux-ci et de mettre en place les parades appropriées.

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Pas de pré-requis.

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement 31/12/2021

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<https://www.unow.fr>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3680/>

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	144
Montant total engagé	152 012 €
Coût moyen par dossier	1 056 €
Durée moyenne	15 h
Période	01/2020 – 12/2021
France compétences	98 %
Reste à charge titulaire	1 %
France Travail	0 %

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.