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Partenaires habilités
23 organismes habilités, d'après la liste publiée par France compétences : 23 à former et organiser l'évaluation.

Organisme SIRET Habilitation

ACTINUUM 51857345600036 Former et organiser l'évaluation

ALTRAN TECHNOLOGIES 70201295600653 Former et organiser l'évaluation

CEGOS 55202467100091 Former et organiser l'évaluation

CERTYOU 80450946100013 Former et organiser l'évaluation

EDUGROUPE 41514983000010 Former et organiser l'évaluation

FCT SOLUTIONS 45000545900034 Former et organiser l'évaluation

FRENCH FLAIR IT 82821154000012 Former et organiser l'évaluation

GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK FRANCE 40394420000142 Former et organiser l'évaluation

IB 33392819000045 Former et organiser l'évaluation

ICONS INNOVATIVE CONSULTING SRL 79780726000030 Former et organiser l'évaluation

Liste complète des 23 partenaires habilités : https://data.aktaconseil.fr/certifications/rs1979-prince2-gestion-de-projet-niveau-
praticien/partenaires

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environements) niveau Praticien est une approche de management de projet
reposant sur les processus. Cette méthode est facilement adaptable et évolutive pour gérer tous types de projet. La
méthode est un référentiel, c'est-à-dire une collection de bonnes pratiques dans le domaine de la gestion de projets.
PRINCE2® fait l'objet d'une large diffusion et bénéficie d'une reconnaissance mondiale.
La méthode est mondialement reconnue comme la norme de référence pour une gestion efficace des projets dans
tous les domaines.
L’objectif du niveau de praticien est de confirmer que le candidat a atteint une compréhension suffisante de la façon
d’appliquer et d’adapter PRINCE2® dans une situation pratique. Grâce à ce cours, vous renforcerez vos capacités à:
•  Gérer des projets ou de travailler dans un environnement de projet en utilisant la méthode de gestion de projet la
plus reconnue internationalement
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•  Veiller à ce que les membres de l’équipe se concentrent sur la viabilité du projet par rapport à ses objectifs de cas
d’affaires – plutôt que de simplement voir l’achèvement du projet comme un objectif en soi
•  Favoriser la cohérence des travaux de projet et la possibilité de réutiliser les actifs du projet, tout en facilitant la
mobilité du personnel et la réduction de l’impact des changements de personnel/transferts
•  Concevoir les plans et rapports pour répondre aux besoins de chaque niveau de l’équipe de projet et Conseil du
projet, améliorer la communication et le contrôle
•  Atténuer les problèmes et les enjeux perçus et se concentrer sur la viabilité du projet durant toute sa durée
•  Évaluer le portefeuille de projets pour apporter de la clarté et de permettre l’amélioration de l’examen des projets
De plus:
•  Les donneurs d'ordre sont de plus en plus sensibilisés à l'importance de l'emploi de méthodes de management
éprouvées et bien maîtrisées dans leurs projets.
•  Les prestataires sont conscients de la productivité que peut apporter une méthode de management, et insèrent de
plus en plus dans les critères de recrutement la détention de certification. PRINCE2® foundation ou practitioner font
partie des certifications les plus demandées.
La clé d'entrée dans le monde de PRINCE2® est la certification individuelle "PRINCE2® Foundation. C'est
essentiellement une certification de connaissance du modèle, décrit dans le livre "Réussir le management de projet
avec PRINCE2®.
La certification PRINCE2® Practitioner permet de valider les connaissances acquises dans le domaine de cette
méthode, devenue la référence de facto, pour organiser, gérer et contrôler les projets.
PRINCE2® est constitué de 8 composants utilisés par les processus définis par des clés d'entrée et de sortie, des
objectifs et des activités à réaliser et de 3 aspects techniques qui représentent la planification basée sur les produits,
le contrôle de la qualité et le contrôle des changements.
Cet examen garantit la maîtrise totale de la méthode et valide les compétences d'un gestionnaire de projets dans ses
capacités à démarrer et manager un projet dans un environnement utilisant le référentiel PRINCE2®. En particulier, la
certification valide les objectifs suivants :
•  Perfectionner sa pratique, confirmer sa connaissance de l’environnement de PRINCE2® et valoriser ses acquis
•  Approfondir la maîtrise des processus ainsi que les techniques de gestion de ce référentiel
•  Être en mesure de prouver son aptitude à utiliser PRINCE2® en situation projet
•  Obtenir la certification PRINCE2® Praticien

COMPÉTENCES ATTESTÉES

PRINCE2® Practitioner
L’objectif du niveau de praticien est de confirmer que le candidat a atteint une compréhension suffisante de la façon
d’appliquer et d’adapter PRINCE2® dans une situation pratique.
La certification valide les compétences suivantes:
•  Gérer des projets ou de travailler dans un environnement de projet en utilisant la méthode de gestion de projet la
plus reconnue internationalement
•  Veiller à ce que les membres de l’équipe se concentrent sur la viabilité du projet par rapport à ses objectifs de cas
d’affaires – plutôt que de simplement voir l’achèvement du projet comme un objectif en soi
•  Favoriser la cohérence des travaux de projet et la possibilité de réutiliser les actifs du projet, tout en facilitant la
mobilité du personnel et la réduction de l’impact des changements de personnel/transferts
•  Concevoir les plans et rapports pour répondre aux besoins de chaque niveau de l’équipe de projet et Conseil du
projet, améliorer la communication et le contrôle
•  Atténuer les problèmes et les enjeux perçus et se concentrer sur la viabilité du projet durant toute sa durée
•  Évaluer le portefeuille de projets pour apporter de la clarté et de permettre l’amélioration de l’examen des projets
De plus:
•  Les donneurs d'ordre sont de plus en plus sensibilisés à l'importance de l'emploi de méthodes de management
éprouvées et bien maîtrisées dans leurs projets.
•  Les prestataires sont conscients de la productivité que peut apporter une méthode de management, et insèrent de
plus en plus dans les critères de recrutement la détention de certification. PRINCE2 ® foundation ou practitioner font
partie des certifications les plus demandées.
A condition qu'ils complètent avec succès les différents éléments de l'enseignement et de l'examen liés à la
certification, les candidats auront acquis les compétences suivantes:
Rappels sur PRINCE2
•  Les cas d'utilisation
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•  Le contrôle du projet
•  Pourquoi une méthode de gestion ?
•  Le langage commun
•  Les acteurs d'un projet
•  Les 4 phases de PRINCE2
•  Les 8 processus de PRINCE2
•  Les 8 composants de PRINCE2
•  Les 3 aspects techniques
Initialiser un projet
•  Planifier la qualité
•  Le plan qualité
•  Utilisation de l'existant
•  Techniques et méthodes utilisées
•  Les acteurs
•  Planifier le projet
•  Affiner le Cas d'Affaire et les risques
•  Créer les contrôles du projet
•  Créer les dossiers du projet
•  Assembler le document d’initialisation du projet
Planifier un projet
•  Concevoir le plan
•  Définir et analyser les produits
•  Identifier les activités et les dépendances
•  Estimer
•  Analyser les risques
Diriger un projet
•  Autoriser l'initialisation
•  Autoriser un projet
•  Autoriser un plan de séquence ou un plan d’exception
•  Donner des directives appropriées
•  Confirmer la clôture du projet
Contrôle du projet
•  Autoriser un lot de travaux
•  Évaluer la progression
•  Collecter les incidences de projet
•  Analyser les incidences de projet
•  Examiner l'état de la séquence
•  Rapporter les points clés
•  Référer des incidences de projet
•  Réceptionner un livrable
Clore un projet
•  Préparer la fin du projet
•  Identifier les actions de suivi
•  Évaluer le projet

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

1. PRINCE2 Foundation
2. Formation accréditée en ligne ou en classe par le biais d'organismes de formation accrédités:
https://www.axelos.com/find-a-training-provider
3. Prises en compte de certifications PMI et IPMA. Voir:
https://www.axelos.com/Corporate/media/Files/Misc%20Qualification%20Docs/PRINCE2-Pre-recognition-of-
Qualifications_4-0.pdf
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Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement 31/12/2021

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1979/

Entrées et sorties de formation

Entrées en formation 4

Parcours menés à terme 69

Taux d'achèvement 1725 %

Période 02/2022 – 11/2022

Entrées et sorties — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés 501

Montant total engagé 848 801 €

Coût moyen par dossier 1 694 €

Durée moyenne 30 h

Période 01/2020 – 01/2022

France compétences 91 %

Reste à charge titulaire 5 %

France Travail 3 %

Entreprise 2 %

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.
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